



राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)



प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)

मण्डल की महत्त्वपूर्ण आवासीय योजनाएं



राजस्थान आवासन मण्डल एवं
सिंगापुर को-ऑपरेशन एन्टरप्राइजेज के बीच एमओयू



चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर



प्रताप एन्क्लेव, प्रताप नगर



मेवाड़ अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर



रामकृष्ण अपार्टमेंट, मानसरोवर



कृष्णा अपार्टमेन्ट, जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक) विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य	1
2	आवास निर्माण/आवंटन	1
3	वित्त प्रबन्धन/पंजीकरण प्रक्रिया	2
4	गुणवत्ता नियंत्रण	12
5	प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था	13
6	मण्डल की कॉलोनी में नागरिक सुविधाएँ	13
7	प्रचार प्रसार	13
8	राशि संग्रहण केन्द्र	14
9	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	17
10	कम्प्यूटरीकरण	18
11	भूमि अवाप्ति	18
12	भौतिक प्रगति	19
13	वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ	19
14	अभिनव प्रयोग एवं नवाचार	23
15	महत्वपूर्ण योजनाएँ	28
16	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना-2009	37
17	राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण	38
	तालिकाएँ	
i.	दिसम्बर, 2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	39
ii.a	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची	40
ii.b	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची	42
iii.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	44
iii.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	45
iii.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	46
iii.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	47
iv.a	धारा 27 व 4(1) के तहत मण्डल स्तर पर लंबित/प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	48
iv.b	धारा 11(1) के तहत राज्य सरकार स्तर पर लंबित/प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	49
iv.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	49
v.a	स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	50
v.b	स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (वर्क चार्ज स्टाफ)	52
vi.	पुरस्कार	53
vii.	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची	54
viii.	जिलेवार आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची	59
ix.	प्रशासनिक ढांचा	62
x.	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	63



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)

1. सामान्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रोजगार की तलाश में जीवनयापन के लिए लोगों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन, बढ़ते औद्योगीकीकरण एवं शहरीकरण के कारण आवासों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आवास, मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) में से एक है। राजस्थान आवासन मण्डल प्रदेशवासियों को अपना घर होने की कल्पना को मूर्तरूप देने में सतत प्रयत्नशील रहा है। आवासों की बढ़ती माँग की पूर्ति करने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। अपनी स्थापना से ही आवासन मण्डल सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियों का विकास कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्तरूप देने हेतु आवासन मण्डल कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित करता है।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

आवासन मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2015 तक की अवधि में प्रदेश के 77 शहरों में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराया गया। मण्डल ने अपनी स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक 65 शहरों में विभिन्न वर्गों के लिए कुल 250124 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इनमें से 239341 आवास पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये, 237750 आवास पूर्ण किये गये तथा 220748 आवासों का कब्जा भी दिया जा चुका है। निर्माण कार्यों पर रु. 6488.39 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर, 2015 तक राज्य के 32 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्गों में पंजीकृत आवेदकों के लिए 12374 आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

आवासन मण्डल अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्वयं करता है, जिसमें स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण से प्राप्त राशि का विशेष योगदान है। पिछले वर्षों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज की दरें घटाने के फलस्वरूप मण्डल द्वारा पूर्व में उच्च ब्याज दरों पर लिये गये ऋण रु 140.79 करोड़ की राशि का समय पूर्व भुगतान कर ऋणभार को कम किया गया एवं वर्तमान में कम ब्याज दर पर प्राप्त केवल नेशनल हाऊसिंग बैंक का माह दिसम्बर 2015 के अन्त में रु 5.72 करोड़ राशि का ऋण ही बकाया है। मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु मण्डल राज्य सरकार से अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

आवासन मण्डल की आवासीय योजना, आवासों एवं पंजीकरण संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु पंजीकरण पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य रु 300.00 निर्धारित है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रु 500.00	रु 700.00	रु 1000.00	रु 1500.00	रु 2000.00

उपरोक्तानुसार वसूल की गयी प्रोसेसिंग फीस पुर्नभुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आयवर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के मकानों के लिए सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना में आय सीमा एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार है :-

(अ) सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवेदकों हेतु

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रु)	पंजीकरण राशि (रु)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,000 /—	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	2,50,001 से 4,50,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	4,50,001 से 6,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	6,00,001 एवं अधिक	1,20,000

(ब) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु

स्ववित्त पोषित योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों से पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है। मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि पर पंजीकरण की रियायत दी गई है।

3.4 पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग में परिवर्तन के प्रावधान

बहुमंजिले आवासों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान तय किये गये हैं :-

1. बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।
2. आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
4. पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्नलिखित दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथी को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

- 3.6 आवेदकों को पंजीकरण राशि वापिस लेने की सुविधा मण्डल ने दे रखी है। पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद पंजीकरण राशि ब्याज सहित वापिस ली जा सकती है लेकिन आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण राशि 20 प्रतिशत काटकर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :-

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग-अ	मध्यम आय वर्ग-ब	उच्च आय वर्ग
500/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2500/-रु.	5000/-रु.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चातवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :-

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग-अ	मध्यम आय वर्ग-ब	उच्च आय वर्ग
5000/-रु.	5000/-रु.	10000/-रु.	15000/-रु.	20,000/-रु.

- विधिक प्रभार—मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
200 /—रु.	300 /—रु.	500 /—रु.	1000 /—रु.	2,000 /—रु.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
200 /—रु.	300 /—रु.	500 /—रु.	1000 /—रु.

(ब) मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण : पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तांतरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान विहित है :—

1. ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तांतरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
2. जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति-पत्नि के माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
3. ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा

जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति-पत्नि, पति/पत्नि के माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु-दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।

4. पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित वृत्त के उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्हीं मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 कुल उपलब्ध आवासों में से 45 प्रतिशत आवासों का आवंटन नकद भुगतान पद्धति से किया जाता है तथा 55 प्रतिशत आवासों का आवंटन किराया क्रय पद्धति से किया जाता है, यदि नकद भुगतान पद्धति के आवेदक 45 प्रतिशत से कम रहते हैं तो शेष आवास किराया क्रय पद्धति के आधार पर या नीलामी द्वारा या जैसा भी मण्डल निश्चय करे, उसके अनुसार आवंटित किये जाते हैं।

3.9 निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :-

मण्डल की विभिन्न बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैटों में निःशक्तजन (विकलांग) आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में मण्डल द्वारा कई बहुमंजिलीय आवासीय योजनाएं निर्मित की जा रही हैं जिनमें भूतल पर आवास न होकर स्टील्ट पाकिंग की व्यवस्था है।

अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित आदेश क्रमांक प. /विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार ऐसी बहुमंजिलीय आवासीय योजनाएं जिनमें स्टील्ट पाकिंग की व्यवस्था है उनमें निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आवेदकों के लिये पृथक से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा। जिन बहुमंजिलीय

आवासीय योजनाओं में भूतल पर पाकिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है उनमें पूर्ववत जारी आदेश दिनांक 07.06.2010 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

3.10 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इस योजना में आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किशतों में जमा करानी होती है। प्रथम किशत, पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किशत उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किशत का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। इस हेतु निम्नानुसार राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किशत			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

3.11 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधान :-

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "अ", "ब" एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाएँ बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार ली जाती है :-

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	22.5 %
			द्वितीय	4 माह	22.5 %
			तृतीय	7 माह	22.5 %
			चतुर्थ	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	15.00 %
			द्वितीय	4 माह	15.00 %
			तृतीय	7 माह	15.00 %
			चतुर्थ	10 माह	15.00 %
			पंचम्	13 माह	10.00 %
			षष्ठम्	16 माह	10.00 %
			सप्तम्	19 माह	10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लेट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :-

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :-
 - (i) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।

- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों हेतु नवीन पंजीकरण योजनाएँ ऑन लाईन प्रारम्भ की गई हैं। मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 अनुसार आवास/प्लैट की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करवाने का प्रावधान है। अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में जिनमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रु. से अधिक है, उन आवेदकों को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि + प्रोसेसिंग चार्ज सहित 5.00 लाख तक की राशि जमा करवाने की सुविधा मण्डल के आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष पंजीकरण राशि जो कि 5.00 लाख रु. से ज्यादा होगी आरक्षण पत्र में प्रथम किस्त के साथ जमा करवानी होगी।

3.12 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प द्वारा नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे स्टेट डेटा सेंटर (SDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना मण्डल की वेबसाइट rhbonline.rajasthan.gov.in पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फॉर्मेट में अपलोड कर दी जाती है। सभी सफल आवंटियों को डाक द्वारा भी सूचना प्रेषित की जा रही है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासों का आवंटन “डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन-1970”, “पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981” एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय

वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवेदकों को आवास हेतु सीड मनी पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.13 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

मण्डल द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक अ.मु.अ. (पीएण्डएम)/रा.आ.मं./2012/303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :-

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा
1.	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी)	18.00 %
		वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	10.00 %
2.	जी-2	सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स	29.00 % 05 %
3.	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 %
4.	जी-4	अनुसूचित जाति	16 %
5.	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 %
6.	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 %
7.	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 %
8.	जी-8	भू सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 %
9.	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 % 01 % 01 %
10.	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 %
		योग	100.00 %

3.14 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किरी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, माता-पिता, भाई-बहन,

पति-पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को मण्डल का आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.15 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में कराने की सुविधा है, किन्तु इसके विपरीत नकद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

3.16 किश्तों पर देय ब्याज दर

आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किश्तों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 1.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गयी है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावित ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग/एसएफएस	13.75%	12.00%

4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं तथा खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्माण सामग्री के नमूने लिये जाकर उनका स्थापित मापदण्डानुसार परीक्षण किया जाता है। मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से करवाया जाता है। परीक्षण उपरान्त नमूनों का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल मुख्यालय पर पृथक से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं। इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर-2015 तक विभिन्न निर्माण स्थलों से भवन निर्माण सामग्री के कुल 2880 नमूने लिये गये जिसमें से परीक्षण उपरान्त 2736 नमूने निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये एवं शेष 144 नमूनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गुणवत्ता नियन्त्रण के परिप्रेक्ष्य में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ-मु/राआम/933 दिनांक 04.11.15 जारी किया गया है। इसके अनुसार मण्डल के परिपत्र क्रमांक मुअ/गु.नि/2013/65 दिनांक 26.06.13 द्वारा रु 500.00 लाख व इससे अधिक की राशि की आवासीय परियोजनाओं सहित कतिपय अन्य विकास कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण किये जाने की प्रतिपादित व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त निर्माण परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों के तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने हेतु संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्य से आवश्यक सेम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जावेगे। माह दिसम्बर 2015 तक तृतीय पक्ष

जॉचकर्ताओं द्वारा कुल 214 निर्माण स्थलों में से 129 का निरीक्षण किया जाकर 24 निर्माण कार्यों की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

5. प्रभावी मॉनीटरिंग व्यवस्था

आवास निर्माण आरम्भ करना, पूर्ण करना, आवंटन व कब्जा देने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय अभियन्ता के कार्य की वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मासिक/त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी प्रतिमाह सम्बन्धित वृत्त/खण्ड अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर समीक्षा की जाती है एवं प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्यालय एवं वृत्त स्तर पर बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मण्डल के शीर्ष अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यों का मौका निरीक्षण करते हैं।

6. मण्डल की कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पाक्र व खुले मैदान व व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि को भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मंडल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

7. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार की विभिन्न विधाओं यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

8. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

- (अ) आवेदकों/आवंटियों की सुविधा के लिए निम्नांकित शहरों में आवासन मण्डल के 10 राशि संग्रहण केन्द्र स्थापित हैं, जहाँ मण्डल द्वारा मांगी गई आवास आरक्षण/आवंटन हेतु वांछित राशि, मासिक किश्तें, लीज मनी इत्यादि जमा की जाती है।
- (ब) खातों के रख-रखाव में सुगमता हेतु प्रत्येक वृत्त कार्यालय पर कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हैं जिससे प्रत्येक दिन राशि संग्रहण केन्द्र पर एकत्रित की गई राशि का लेखा-जोखा कम्प्यूटर से तैयार कर लिया जाता है। इससे सभी केन्द्रों पर एक दिन में एकत्रित की गई राशि की जानकारी उसी दिन हो जाती है।

आवासन मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	शहर	काउन्टर न.	केन्द्र का पता
1	जयपुर	9	1 उप आवासन आयुक्त, कार्यालय वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-5 प्रताप नगर, सांगानेर।
		8	2. थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर।
		10	3. (मुख्यालय परिसर) राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर।
		5	4. सैक्टर-9 पानी की टंकी के पास, मालवीय नगर।
2	कोटा	1	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल नगर विकास न्यास कार्यालय के पीछे, कोटा।
3	जोधपुर	1	1. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय वृत्त-प्रथम, सैक्टर-11, चौपासनी योजना राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
		2	2. आवासीय अभियन्ता, कार्यालय खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर-4 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
4	अलवर	1	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय प्रतापनगर, सी.ई.बी. योजना बस स्टैण्ड के पीछे अलवर।
5	बीकानेर	1	1. 3-घ-42, पवनपुरी आवासीय योजना, बीकानेर।
		2	2. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर।

उपरोक्त राशि संग्रहण केन्द्रों के अतिरिक्त आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची दिनांक 31.12.2015 तक निम्नानुसार है :-

(स) राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंक

आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
1	वृत्त प्रथम, जयपुर	प्रताप नगर, जयपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
2	वृत्त द्वितीय, जयपुर	जयपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अजमेर	एचडीएफसी बैंक
		नसीराबाद (अजमेर)	बैंक ऑफ बडौदा आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		सीकर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		चुरु	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		झुन्झनू	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		किशनगढ़	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		ब्यावर	एचडीएफसी बैंक
3	वृत्त तृतीय, जयपुर	जयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
		दौसा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
		सवाई माधोपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक
		टाँक	आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एक्सीस बैंक
		कोटपूतली (जयपुर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सीस बैंक
4	वृत्त प्रथम/द्वितीय, जोधपुर	जोधपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		पाली	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
5	कोटा	सुमेरपुर (पाली)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
		सिरोही	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		पिण्डवाडा (सिरोही)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
		आबूरोड (सिरोही)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बालोतरा (सिरोही)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		फलौदी (जोधपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बाडमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		जैसलमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		कोटा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		बांरा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		छीपाबडोद (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अटरू (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		छबडा (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		बूंदी	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भवानीमंडी (झालावाड)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		रामगंजमंडी (कोटा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		झालावाड	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अकलेरा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		चौमेला	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अन्ता	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		नैनवा (बूंदी)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
		उदयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		राजसमंद	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
			यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बडौदा
		चित्तोड़गढ़	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		निम्बाहेडा (चित्तोड़गढ़)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. बैंक ऑफ बडौदा
		गुलाबपुरा (भीलवाडा)	बैंक ऑफ बडौदा
		भीलवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक एवं एक्सीस बैंक
		बांसवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		सागवाडा (डूंगरपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		परतापुर (बांसवाडा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		डूंगरपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भीण्डर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		सलूम्वर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		नाथद्वारा	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
7	अलवर	अलवर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		भिवाडी (अलवर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		धौलपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		भरतपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
8	बीकानेर	बीकानेर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		हनुमानगढ़	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		श्रीगंगानगर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		नागौर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक

9. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय पर नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त सभी वृत्त कार्यालयों में भी शिकायतों के निस्तारण हेतु पृथक से काउन्टर स्थापित किये गये हैं इनमें प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। इसके लिए मण्डल मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा

सुनवाई की जाती है एवं समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा, स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा सुनवाई की जाती है। आवंटी अपनी समस्या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज करा सकता है।

10. कम्प्यूटरीकरण

वर्तमान में आवासन मण्डल में कम्प्यूटर पर निम्नांकित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है:—

अ वित्त एवं लेखा कार्य

- 1 वार्षिक बजट
- 2 वेतन बिल, कटौती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण
- 3 मासिक खाते (मुख्यालय)
- 4 सामान्य भविष्य निधि लेखा
- 5 पेंशन सम्बन्धित कार्य
- 6 आयकर सम्बन्धित कार्य
- 7 आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य
- 8 आवंटी लेखा विवरण

ब आवासन कार्य

- 1 योजना/श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी
- 2 आवास आवंटन लॉटरी
- 3 आवंटन पत्र
- 4 आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस

स विधिक कार्य

- 1 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का सूचीकरण (कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

द संस्थापन कार्य

य योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य

र नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण

11. भूमि अवाप्ति :—

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। 31.12.2015 को धारा 4(1) के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर 4831.335 हैक्टेयर (तालिका iv.a) एवं राज्य सरकार स्तर

पर 459.415 हैक्टेयर (तालिका iv.b) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 838.125 हैक्टेयर (तालिका iv.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

12. भौतिक प्रगति

12.1 भौतिक प्रगति : वर्ष 2015-16 (माह दिसम्बर 2015 तक)

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	8400	3308
2.	मकानों को पूर्ण करना	6809	2787
3.	मकानों का आवंटन	7874	3125
4.	मकानों का कब्जा देना	10290	4078
5.	20 सूत्री कार्यक्रम-सूत्र 6 (21) (आवासों का निर्माण)	EWS	848
		LIG	1699
6.	20 सूत्री कार्यक्रम-सूत्र 10 (34) (अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवास आवंटन)	373	200

12.2 आदिनांक तक भौतिक प्रगति :

मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक नये आवास प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :-


क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवंटित	आवासों के कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	81192	77923	77812	71732
2.	अल्प आय वर्ग	69514	64487	65731	59873
3.	मध्यम आय वर्ग -अ	41736	39584	39909	36522
4.	मध्यम आय वर्ग- ब	35642	34435	34702	32601
5.	उच्च आय वर्ग	22040	21321	21187	20020
	योग	250124	237750	239341	220748

13. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

13.1 निर्माण कार्यों पर व्यय

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2015 तक निर्माण कार्यों पर कुल रु. 6488.39 करोड़ व्यय किए गये हैं। वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक निर्माण कार्यों पर लक्ष्य रु. 1157.09 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर 2015 तक रु. 570.98 करोड़ व्यय किये गये।


चित्रसंख्या-1




13.2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2015 तक Rs 9317.04 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रु. 1292.92 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक रु. 768.53 करोड़ प्राप्त हुये।


चित्र संख्या 2




13.3




13.4



13.5



13.6



14 अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :-

- आवासों की लागत में कमी— राज्य सरकार के निर्देशानुसार मण्डल द्वारा सभी आय वर्गों के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक प 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा नवीन पंजीकरण योजनाओं हेतु लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है। लागत सिद्धान्तों में संशोधन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-
 - विकसित भूमि दर गणना करते समय लिये जाने वाले वार्षिक ब्याज को 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - Contingency & Equalization Reserve (CER) को आवासों के वर्ग अनुसार एक से दो प्रतिशत तक कम किया गया है।
 - विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज को लगभग 1 से 3 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
 - टी एण्ड पी/ रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट एवं गुणवत्ता नियंत्रण मद में वास्तविक लागत गणना करते समय लिये जाने वाले चार्ज, जो पूर्व में 0.5 प्रतिशत था, को हटा दिया गया है।
- ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग “ब” व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढ़ाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।

- **पहचान के प्रमाण (KYC):**— आवासन मण्डल ने आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC) नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत सभी तरह के आवंटियों/आवेदकों को पहचान/पते के सबूत एवं नवीनतम फोटोग्राफ देने की अनिवार्यता कर दी गई है जिससे मूल आवेदक/आवंटी को आवास का आवंटन/कब्जा प्राप्त होता है।
- **पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरण**— आवासों/फ्लैटों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है इसके अन्तर्गत लॉटरी के पश्चात योग्य आवेदकों से ही आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि प्रपत्र लिये जाते हैं। पूर्व में ये सभी प्रपत्र नई योजना में पंजीकरण हेतु भाग लेने वाले सभी आवेदकों से लिये जाते थे।
- **आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र:**— आवंटियों की सुविधा हेतु मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास:**— आवासीय योजनाओं में प्लिंथ लेवल/ढाँचागत आवास निर्मित किये जाने के फलस्वरूप रहवास दर अत्यन्त कम होने के कारण योजनाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। अतः आवासन मण्डल ने रहवास दर को बढ़ाने के लिये पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **देखरेख योजना (DRY):**— आवास निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही आवेदक को आवास आवंटन किया जाता है ताकि आवंटी निर्माणाधीन आवास का अवलोकन कर निर्माण के दौरान अपने सुझाव दे सकें।
- **बहुमंजिली आवासीय योजनाओं में रेजीडेंट वेलफेयर एसोशियसन का सरलीकरण:**— बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी का गठन करवाया जाता है जिससे फ्लैटों की सामान्य सुविधाओं का रखरखाव सोसाइटी के माध्यम से सुचारु रूप से किया जा सके।

- वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयासः— प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिली आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में “वर्षा जल संरक्षण संरचना” विकसित करना प्रारम्भ कर दिया है।
- बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डिजेशनः— उचित मानदण्ड, उच्च गुणवत्ता एवं निर्माण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डिजेशन करते हुए बुकलेट जारी की गई है।
- आगन्तुक सुझाव पुस्तिकाः— आम व्यक्ति, आवंटी तथा निर्माण विशेषज्ञ निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। उचित एवं व्यावहारिक पाये गये सुझावों को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं में यथा सम्भव समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है।
- सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरणः— विभिन्न शहरों में मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु सम पारदर्शी प्रक्रिया/नियमावली का सरलीकरण किया गया है।
- आवंटियों/आवेदकों की सुविधा के लिये पंजीकरण कार्य, रिफण्ड कार्य अब बैंकों के माध्यम से भी किया जाने लगा है।
- मॉडल हाऊस का निर्माणः— मण्डल ने सभी नई आवासीय एकल एवं समूह आवास/अपार्टमेन्ट योजनाओं में प्रथमतः एक मॉडल हाऊस के निर्माण का निर्णय लिया है। जिसमें निर्माण की जाने वाली समस्त विशिष्टियों का समावेश किया जावेगा जिसे देखकर आवेदक आवंटित होने वाले अपने आवास की परिकल्पना कर सकता है।
- पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशनः— भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान (NeGP) के तहत आमजन की सुविधा व त्वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये तथा इसके लिये राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना में आवासन मण्डल की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने का निर्णय

लिया गया था। निर्णय की पालना में राज्य सरकार की कम्पनी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (RSIL) को रु. 948.64 लाख का कार्यादेश दिया गया है व वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है मार्च 2016 तक मण्डल की कोर एक्टिविटी को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त मण्डल की 100 से अधिक आवासीय योजनाओं में दो लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आवंटी को अपने खाते से सम्बन्धित सूचना यथा बकाया राशि, आवेदन/पंजीकरण की वर्तमान स्थिति, नोड्यूज सर्टिफिकेट व रजिस्ट्री तथा मण्डल के कार्यकलापों की जानकारी के साथ-साथ आमजन की शिकायतों/सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं के संप्रेषण में गति प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त आवासन मण्डल के अधिकारियों को सूचना के त्वरित आदान-प्रदान हेतु विभागीय ई-मेल आईडी (rhbmail.in डोमेन पर) सुविधा (तालिका VII) उपलब्ध करवा दी गई है।

मण्डल की समस्त पत्रावलियों के कम्प्यूटीकरण, बार-कोडिंग एवं ई-फाइलिंग विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

वरियता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।

मण्डल के जयपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों में आवासों/फ्लेटों के आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि के कलेक्शन काउंटर्स को ऑनलाईन कर दिया गया है। इससे आवंटियों द्वारा जमा करायी जा रही राशि सीधे आवंटी के खाते में जमा हो रही है।

आवासन मण्डल के संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ-मु/राआम/2015/1120 दिनांक 28.12.2015 द्वारा मण्डल की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से ई-टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रु 25.00 लाख एवं इससे अधिक को संशोधित कर एतद्वारा रु 10.00 लाख एवं इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे। संबंधित निविदाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही

है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर डाली जा रही है।

- आवासन मण्डल की समस्त योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों पर "आवासन मण्डल की सम्पत्ति" के बोर्ड लगवाये गये जिसका मुख्य उद्देश्य मण्डल की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त रखना है।
- राजस्थान आवासन मण्डल को प्रबन्धकीय कार्य गुणवत्ता हेतु ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र भी दिया गया है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु आवास आवंटन कोटा 8 व 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 व 12 प्रतिशत किया गया।
- स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटनी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए आवंटनी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।
- आवासन मण्डल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण गूगल मैप सहित मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आवासन मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध Resurgent Rajasthan के Icon पर क्लिक कर देखा जा सकता है।
- मण्डल द्वारा नकद भुगतान पद्धति स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही उनके आवंटियों को जारी कर दिये जाते हैं।
- ई-आक्शन – शहरी क्षेत्रों में नीलामी योग्य भूमि का निस्तारण ई-आक्शन द्वारा किये जाने हेतु भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लि. द्वारा करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

15. मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ –

15.1 मानसरोवर, जयपुर

शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 से पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना बनाई गयी थी। इस योजना में दिसम्बर 2015 तक विभिन्न श्रेणी के 27930 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिसमें से 27508 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27066 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

रामकृष्ण अपार्टमेंट : शिप्रा पथ मानसरोवर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" के कुल 180 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कर 175 फ्लैट्स का आवंटन कर 121 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।

द्वारका अपार्टमेंट : पूर्व पंजीकृत आवेदको हेतु द्वारका पथ पर मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग "ब" के 324 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 216 निर्मित फ्लैट्स में से कुल 197 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।

अरावली अपार्टमेंट : पूर्व पंजीकृत आवेदको हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत न्यू सांगानेर रोड, सेक्टर-8 में उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स (बेसमेंट+स्टिल्ट+13) फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें से 58 फ्लैट्स हेतु वरियता लॉटरी की जा चुकी है।

बहुमंजिली स्ववित्त पोषित योजना : 189 बहुमंजिले (B+S+12) स्ववित्त पोषित योजना 2012 एवं 2014 के अन्तर्गत द्वारका पथ पर 189 आवास नियोजित किये जाकर 96 आवासों का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया। साथ ही द्वारका पथ पर पूर्व पंजीकृत लम्बित आवेदको हेतु बहुमंजिले 72 उच्च आय वर्ग (B+S+9) के आवास नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में जवाहर नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर व प्रताप नगर आदि विभिन्न योजनाएँ सफलतापूर्वक विकसित करने के उपरान्त जगतपुरा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नगर योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना हेतु 468 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर 8912 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। जिसमें से 7042 आवासों का कब्जा उनके आवंटियों को दिया जा चुका है। इस योजना में विभिन्न आय वर्गों के स्वतंत्र आवासों के साथ साथ बहुमंजिले

आवासों का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में निम्न आवासीय योजनाएँ निर्माणाधीन है :-

1. अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लैट्स हेतु योजना।

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 9 में अल्प आय वर्ग के 144 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण वर्ष 2014 में किया गया था। 144 फ्लैट्स हेतु आवेदकों द्वारा मण्डल की योजना में उत्साह एवं रुझान दिखाया एवं 2293 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। वर्तमान में यह योजना सेक्टर 9 में निर्माणाधीन है।

2. मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3) के 208 फ्लैट्स हेतु योजना

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 4, 5 व 7 में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 208 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण वर्ष 2014 में किया गया था। मण्डल की यह योजना भी आशानुरूप सफल रही एवं 208 फ्लैट्स हेतु 893 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। वर्तमान में यह योजना सेक्टर 4, 5 एवं 7 में निर्माणाधीन है।

3. मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+9) के 360 फ्लैट्स हेतु योजना

इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर 8 में मध्यम आय वर्ग "ब" के बहुमंजिले 360 फ्लैट्स की स्ववित्त पोषित योजना निर्माणाधीन है। शीघ्र ही निर्माण पूर्ण कर फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को संभलवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

15.3 प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) में चालू योजनाएं

प्रताप नगर सांगानेर (जयपुर) में दिसम्बर 2015 तक 36871 आवासों का निर्माण प्रारम्भ कर 32825 आवास पूर्ण किये गये हैं। इनमें से 29953 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है एवं वर्तमान में प्रतापनगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 4046 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015-16 में 1256 नये आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं 1800 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से 951 नये आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है व 573 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

राज आंगन : अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना सेक्टर-24 में मण्डल द्वारा वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी जिसमें 303 विभिन्न श्रेणी के आवासों की टाउनशिप विकसित की जा रही है। यह योजना 57 हैक्टेयर्स में फैली हुई है। इस योजना के चारों तरफ 18 मीटर चौड़ी हरी घनी पट्टी विकसित की जा रही है। योजनान्तर्गत 303 आवास नियोजित किये गये थे

जिसमें से 301 पंजीकरण के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक 293 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 293 आवास पूर्ण किये जाकर 291 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।

‘प्रताप एन्क्लेव’ योजना : राज आंगन परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रुझान को देखते हुए उच्च आय वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक आवासों की एक अन्य योजना ‘तक्षक’ का शुभारम्भ सेक्टर-25 में 16 फरवरी, 2005 को किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर ‘प्रताप एन्क्लेव’ योजना कर दिया गया है। इस योजना में कुल 216 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से प्रथम चरण में व द्वितीय चरण में कुल 216 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 215 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। योजना में निर्मित सभी आवास उच्च आय वर्ग डुप्लेक्स श्रेणी के बनाये गये हैं।

प्रताप अपार्टमेंट : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+10) सांगानेर में वीरांगना विहार योजना सहित लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु सेक्टर-29 में स्ववित्त पोषित/पंजीकरण योजनान्तर्गत 1380 आवेदकों हेतु अल्प आय वर्ग के 660, मध्यम आय वर्ग ‘अ’ के 300, मध्यम आय वर्ग ‘ब’ के 220 एवं उच्च आय वर्ग के 200 प्लैट्स कुल 1380 प्लैट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 1270 प्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1176 प्लैट्स का आवंटन दिसम्बर 2015 तक कर दिया गया है। इसी योजना में वीरांगनाओं को अल्प आय वर्ग के 144 एवं मध्यम आय वर्ग अ के 63 कुल 207 प्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में दिसम्बर 2015 तक 785 प्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।

मेवाड़ अपार्टमेंट : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+9) जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर-15 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग के 352 प्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 342 प्लैट्स को आवंटित कर 306 प्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।

कृष्णा अपार्टमेंट : सेक्टर-28 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये 1024 (G+3) के आवास नियोजित किये गये हैं। सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1020 का आवंटन कर दिया गया है एवं दिसम्बर 2015 तक 961 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।

चिनाब अपार्टमेन्ट : समूह आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के भूतल + तीन मंजलीय 640 फ्लैटों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, पूर्ण आवासों में से दिसम्बर 2015 तक 627 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।

अलकनन्दा अपार्टमेन्ट : समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतिक्षारत सामान्य पंजीकृत योजना के आवेदकों हेतु सेक्टर-9, प्रतापनगर में भूतल + तीन मंजलीय 272 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 262 फ्लैटों का कब्जा दिसम्बर 2015 तक आवंटियों को दिया जा चुका है।

रावी अपार्टमेन्ट : समूह आवासीय योजना के तहत अल्प आय वर्ग के सामान्य पंजीकरण योजना के प्रतिक्षारत आवेदकों हेतु 272 (G+3) फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इनमें से 272 फ्लैट्स का आवंटन कर 257 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।

सतलज अपार्टमेन्ट : सैक्टर 28 में अल्प आय वर्ग के लिये 416 (G+3) फ्लैट्स नियोजित किये गये हैं, सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर फ्लैट्स का आवंटन दिसम्बर 2015 तक किया जा चुका है। इनमें से 296 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

व्यास अपार्टमेन्ट:- सैक्टर-11 में मध्यम आय वर्ग "ब" (G+2) के 108, (B+S+10) के 160 एवं उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स कुल 364 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 284 फ्लैट्स पूर्ण किये जा चुके हैं। इनमें से 296 फ्लैट्स का आवंटन कर मध्यम आय वर्ग-ब के 104 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग के 96 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण हो गया है इनमें से 70 का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में मध्यम आय वर्ग-ब के 80 फ्लैट्स (B+S+10) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को है।

प्रतापनगर योजना के सैक्टर-26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 320 फ्लैट्स नियोजित हैं, इनमें से 160 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2015 तक इनमें से 149 फ्लैट्स का आवंटन कर 44 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

सरस्वती अपार्टमेन्ट:- सैक्टर-18 में मुख्य कुम्भा मार्ग पर मध्यम आय वर्ग-ब के (S+6) के 192 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 48 फ्लैट्स का कार्य प्रगति पर हैं। सभी फ्लैट्स आवंटित हो चुके हैं। दिसम्बर 2015 तक 92 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

गोमती अपार्टमेन्ट:- सेक्टर-18 में मध्यम आय वर्ग-अ के (S+11) के 440 फ्लैटों का नियोजन कर पंजीकरण आमंत्रित कर कुल 396 फ्लैटों का निर्माण प्रगति पर हैं। इन फ्लैटों हेतु कुल 397 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें से दिसम्बर 2015 तक 201 फ्लैट्स आवंटित किये जा चुके हैं।

झेलम अपार्टमेन्ट:- सेक्टर-28 में मध्यम आय वर्ग -अ के 160 (G+3) फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग -ब के 192 कुल 352 फ्लैट्स (G+3) का नियोजन किया गया था, जिसमें से मध्यम आय वर्ग-अ के 80 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 160 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण कर मध्यम आय वर्ग-अ के 53 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 145 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है शेष के कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया जारी है, योजना के बकाया 80 फ्लैट्स मध्यम आय वर्ग-अ व 32 फ्लैट्स मध्यम आय वर्ग-ब के फ्लैट्स का कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जा चुका है।

गोदावरी अपार्टमेन्ट:-सेक्टर-29 में अफोर्डेबल योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के 416, अल्प आय वर्ग के (G+3) के 368 व मध्यम आय वर्ग -के (G+3) 160, कुल 944 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमजोर आय वर्ग के 306 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 280 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-अ के 129 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्भलवाया जा चुका है, शेष फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

नर्मदा अपार्टमेन्ट:- प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-8 में चेतक मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-ब (B+S+11) के 88 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना में 62 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है।

साबरमती अपार्टमेन्ट:- प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर-17 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ (S+9) के 72 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

महला आवासीय योजना:- जयपुर वृत्त प्रथम के अधीन आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई महला आवासीय योजना जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई हड्डे से लगभग 55.00 किलोमीटर, सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड से लगभग 37 किलोमीटर व जयपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 39 किलोमीटर दूर जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरू व दूदू के मध्य तथा राजमार्ग के दाहिनी ओर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय

के सामने स्थित है। इस योजना के क्षेत्रफल लगभग 70.00 हैक्टेयर है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 336, अल्प आय वर्ग के 816 एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 624 (G+3) टाईप के फ्लैट्स बनाये जाने हैं। इसमें से प्रथम चरण में दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक अल्प आय वर्ग के 416 फ्लैट्स (G+3) हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके लिये 1801 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था।

इस योजना के द्वितीय चरण में दिनांक 23.06.2014 से 22.07.2014 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट्स हेतु एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 128 (G+3) टाईप के फ्लैट हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिनके लिये क्रमशः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 2083 आवंटियों ने एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के 160 आवंटियों द्वारा आवेदन किया गया था। वर्तमान में अल्प आय वर्ग के 1344 फ्लैट्स (G+3) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट्स (G+3) एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 128 फ्लैट्स (G+3) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं। जिसमें से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 94 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 363 फ्लैट्स एवं मध्यम आय वर्ग के 96 फ्लैट्स दिसम्बर 2015 तक आवंटित किये जा चुके हैं।

15.4 चौपासनी योजना, जोधपुर

चौपासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 13795 आवासों/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13471 आवासों/फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 13592 आवासों/फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 13401 आवासों/फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

मारवाड़ अपार्टमेन्ट :- चौपासनी आवासीय योजना के सेक्टर 14-ई में विभिन्न आय वर्ग के कुल 396 बहुमंजिले आवास नियोजित किये गये हैं। इस योजना के प्रथम चरण में मध्यम आय वर्ग-ब के 144 (बी+एस+9) फ्लैटों का निर्माण कर 139 फ्लैटों का आवंटन कर 123 कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा 5 फ्लैटों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाना है। इसी योजना में मध्यम आय वर्ग-ब के 72 फ्लैटों का निर्माण कर 62 फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना में 36 उच्च आय वर्ग एवं 36 मध्यम आय वर्ग-ब (बी+एस+9) के फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उद्यान अपार्टमेन्ट :- चौपासनी योजना के सेक्टर 21-ई एवं 22 में मध्यम आय वर्ग-अ के कुल 224 (जी+3) फ्लैटों का निर्माण कर 222 फ्लैटों का आवंटन किया जाकर माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 181 फ्लैटों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इसी योजना में उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) के 144 एवं मध्यम आय वर्ग-ब के 36 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उच्च आय वर्ग के 67 फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है।

कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 15805 आवासों/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13933 आवासों/फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 14178 आवासों/फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 12953 आवासों/फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है। योजना में वर्तमान में 1872 आवासों/फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विवेक विहार योजना, जोधपुर

विवेक विहार योजना, जोधपुर में माह दिसम्बर 2015 के अन्त तक 1936 फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1616 फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1669 फ्लैटों का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 146 फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है। योजना में वर्तमान में 320 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाड़ी शहर में माह दिसम्बर 2015 तक 6103 आवास/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 5087 आवास/फ्लैटों का आवंटन कर 4407 आवास/फ्लैटों का हस्तान्तरण किया जा चुका है। भिवाड़ी की अरावली विहार योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 496 फ्लैटों, अल्प आय वर्ग के 256 फ्लैटों, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 112 फ्लैटों, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 62 एवं उच्च आय वर्ग के 139 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15.6 उदयपुर

उदयपुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 9869 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 9869 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 9848 आवासों का आवंटन कर 9686 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किये जा चुके हैं।

सलुम्बर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 287 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 276 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 286 आवासो का आवंटन कर 254 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गों के 11 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजसमंद शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1289 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1258 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1256 आवासो का आवंटन कर 1180 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गों के 31 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भीलवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 7530 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 7480 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 7418 आवासो का आवंटन कर 6672 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गों के 50 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

चित्तौड़गढ़ शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2050 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2050 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2050 आवासों का आवंटन कर 1979 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

निम्बाहेडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1164 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1042 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1144 आवासो का आवंटन कर 975 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है एवं विभिन्न आय वर्गों के 122 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बांसवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2861 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2860 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2852 आवासो का आवंटन कर 2799 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

सागवाडा शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 1086 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1081 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 1081 आवासो का आवंटन कर 928 आवासो का भौतिक कब्जा आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

परतापुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 829 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 690 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 658 आवासो

का आवंटन कर 594 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किये जा चुके हैं एवं विभिन्न आय वर्गों के 139 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

झुंजारपुर शहर में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2274 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2232 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2200 आवासों का आवंटन कर 2201 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किये जा चुके हैं एवं विभिन्न आय वर्गों के 42 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड तथा बारां जिलों में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है/प्रगति पर है इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30683 आवासों का निर्माण कार्य मण्डल द्वारा हाथ में लिया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23468 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23437 आवासों का आवंटन किया जाकर 23370 आवासों का कब्जा माह दिसम्बर 2015 तक दिये जा चुके हैं। वर्तमान में कोटा भाहर में कुल 206 पंजीकृत आवेदक आवासों के आवंटन हेतु प्रतीक्षारत है। कोटा भाहर हेतु ग्राम रामपुरिया की कुल 2800 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर भूमि की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है, राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र ही आवंटन अपेक्षित है।

कोटा वृत्त के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है—

(अ) कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा — कुन्हाडी योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 427 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है। द्वारकापुरी योजना में भी अल्प आय वर्ग के 120 (G+3) फ्लैट्स का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा अब तक 111 आवंटियों को कब्जे दिये जा चुके हैं। वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के MIG-B (S+6) 24 flats का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ब) स्वामी विवेकानन्द योजना कोटा — इस योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 2612 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा 2603 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं।

(स) झालावाड़ आवासीय योजना – झालावाड़ आवासीय योजना में कुल 495 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 491 आवासों का आवंटन अब तक किया जा चुका है तथा अब तक 433 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। वर्तमान में इस योजना में 35 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15.8 बीकानेर

बीकानेर शहर में आवासन मण्डल द्वारा माह दिसम्बर 2015 तक दो योजनाओं यथा पवनपुरी एवं मुक्ताप्रसाद नगर विकसित की गयी है जिनमें से पवनपुरी योजना में 1583 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर आवेदकों को कब्जा दिया जा चुका है। जबकि मुक्ताप्रसाद नगर में 4856 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिनमें से 4638 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 4527 आवासों का कब्जा आवेदकों को दिया जा चुका है। बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की एक अन्य महत्वपूर्ण शिवबाड़ी योजना के अन्तर्गत 579.526 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 547.4458 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड तीन चरणों में जारी कर दिया गया है।

16 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी- 2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। उक्त पॉलिसी के तहत राज्य में वर्ष 2009 से 2014 तक 5 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के 1,25,000 आवास निर्माण किये जाने का लक्ष्यों का निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर सुधार न्यासों को किया गया था। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009-10 से माह दिसम्बर 2015 तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ कराये गये आवासों की संख्या
1	2009-10	8651
2	2010-11	2949
3	2011-12	3872
4	2012-13	8251
5	2013-14	6237
6	2014-15	5787
7	2015-16 (माह दिसम्बर 2015 तक)	3045
कुल योग		38792

17. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण

मुख्यमंत्री जन आवास योजना— मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत बडली आवासीय योजना जोधपुर में 10 हैक्टेयर भूमि पर EWS & LIG के 4608 बहुमंजिले फ्लैट्स (G+8) एवं महिला आवासीय योजना, जयपुर में 4.97 हैक्टेयर भूमि पर EWS & LIG के 2592 बहुमंजिले फ्लैट्स (G+8) के निर्माण हेतु IOB/EOI दिनांक 27.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है इसके अतिरिक्त सूरतगढ़, हनुमानगढ़ एवं उदयपुर में भी EOI प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।

कन्वेंशन सेंटर — राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का PPP मॉडल पर विकास एवं संधारण करने हेतु मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में वीटी रोड पर लगभग 60,472 वर्गमीटर भूमि चिन्हित एवं PDCOR Ltd. से डीपीआर प्राप्त की जाकर बिड आमंत्रण सूचना दिनांक 17.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। निर्धारित समयानुसार दिनांक 10.12.2015 को प्री बिड मीटिंग की जा चुकी है। अब बिड प्रस्तुत की जाने की आखिरी तारीख 18.01.2016 तथा तकनीकी बिड 25.01.2016 को खोला जाना प्रस्तावित है। उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-प्रोक पोर्टल व एसपीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड किया जा चुका है।

दस्तकार नगर योजना हेतु पंजीकरण —राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम नायला जयपुर में मण्डल द्वारा निर्मित 750 कार्यशाला मय आवासों को राष्ट्र/राज्य के पंजीकृत दस्तकारों/अन्य को आवंटित किये जाने हेतु नयी पंजीकरण योजना दिनांक 21.12.2015 से 20.01.2016 तक प्रारम्भ की गयी है।

स्मार्ट सिटी की तर्ज पर योजना — राज. आवासन मण्डल द्वारा राज्य के जोधपुर एवं उदयपुर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आवासीय योजनाएँ विकसित किये जाने हेतु सिंगापुर कॉ-ऑपरेशन एंटरप्राइजेज एवं राज. आवासन मण्डल के बीच माह नवम्बर 2015 में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है।

तालिका i. दिसम्बर, 2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची

1. आबू रोड	24. दौसा	47. पिण्डवाड़ा
2. अजमेर	25. धौलपुर	48. प्रतापगढ़
3. अकलेरा	26. डूंगरपुर	49. रायला
4. अलवर	27. गुलाबपुरा	50. राजसमंद
5. अटरू	28. हनुमानगढ़	51. रामगंजमण्डी
6. बालोतरा	29. जयपुर	52. श्रीगंगानगर
7. बांसवाड़ा	30. जैसलमेर	53. सवाई माधोपुर
8. बारा	31. झालावाड़	54. सागवाड़ा
9. अन्ता	32. झालरापाटन	55. सलुम्बर
10. बडी सादडी	33. झुंझुनू	56. सीकर
11. ब्यावर	34. जोधपुर	57. सिरोही
12. भरतपुर	35. किशनगढ़	58. सिवाना
13. भवानीमण्डी	36. कोटा	59. सुमेरपुर
14. भीलवाड़ा	37. कोटपुतली	60. सुनेल
15. भीण्डर	38. लाखेरी	61. सुरतगढ़
16. भिवाड़ी	39. नागौर	62. टोंक
17. बीकानेर	40. नैनवा	63. उदयपुर
18. बूंदी	41. नसीराबाद	64. मांगरोल
19. छबड़ा	42. नाथद्वारा	65. बाडमेर
20. छीपाबड़ौद	43. निम्बाहेड़ा	
21. चित्तौड़गढ़	44. पाली	
22. चौमेहला	45. फलौदी	
23. चूरू	46. परतापुर	

**तालिका ii.a शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक)**

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	531	582	320	155	24	1612	461	517	274	121	19	1392
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	4998	1681	1149	991	827	350	4998
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	372	0	0	0	0	372
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2574	1827	1664	991	370	7426
5	अटारू	286	103	25	9	3	426	262	99	25	9	3	398
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	1226	417	342	218	207	28	1212
7	बांसवाड़ा	1174	988	375	264	60	2861	1174	988	375	264	59	2860
8	बारां	626	166	62	7	0	861	626	166	62	7	0	861
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	64	91	32	7	12	206
10	बडी सादडी	131	71	5	0	0	207	131	71	5	0	0	207
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	2382	827	468	379	420	149	2243
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	1283	355	453	315	120	38	1281
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	126	27	25	0	0	178
14	भीलवाडा	2857	2636	803	735	499	7530	2857	2604	694	711	499	7365
15	भीण्डर	46	25	8	2	2	83	46	25	8	2	2	83
16	मिवाडी	2235	1433	1005	557	873	6103	1739	1177	893	496	734	5039
17	बीकानेर	1861	1754	1208	1186	440	6449	1718	1701	1176	1186	440	6221
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0
19	चौगेहला	132	100	0	0	0	232	132	100	0	0	0	232
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	651	279	249	72	28	23	651
21	छीपा बडौद	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
22	चित्तौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	902	505	363	155	125	2050
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	71	44	30	803
24	दीसा	623	361	245	66	84	1379	575	325	221	66	84	1271
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	1348	267	230	245	231	17	990
26	झुंजरपुर	417	807	767	207	76	2274	417	766	746	207	76	2232
27	गुलाबपुरा	159	171	134	24	7	495	159	171	134	24	7	495
28	हनुमानगढ़	1463	1148	579	779	409	4378	1175	968	555	757	361	3816
29	जयपुर	22387	24561	15918	17074	12350	92290	22275	21623	14787	16430	12094	87209
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	506	224	93	62	21	22	422
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	165	50	0	0	0	215
32	झालावाड	170	232	93	29	6	530	170	217	73	29	6	495
33	झुंझनू	708	653	163	236	46	1806	708	653	163	236	46	1806
34	जोधपुर	12745	10486	5018	3995	2620	34864	11561	9782	4874	3707	2424	32348

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.द. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.द. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
35	किशनगढ़	998	427	281	181	88	1975	998	427	281	181	88	1975
36	कोटा	8287	6294	3950	3365	1572	23468	8287	6294	3950	3341	1571	23443
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	383	221	86	12	1204
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	876	299	252	155	101	69	876
39	लाखेरी	234	104	43	18	9	406	117	8	0	0	0	125
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	244	177	59	8	0	0	244
41	नागौर	1421	857	514	161	28	2981	1417	781	340	138	21	2697
42	नैनवा	129	200	42	16	12	399	128	200	9	0	0	337
43	नसीराबाद	434	303	119	95	61	1012	434	303	119	95	61	1012
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहेडा	363	363	253	98	87	1164	363	299	201	90	85	1038
46	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
47	परतापुर	274	351	111	76	17	829	219	296	86	76	13	690
48	फलीदी	623	245	174	88	42	1172	623	245	174	88	42	1172
49	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	343	138	40	101	42	21	342
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	151	148	48	666
51	रायला	257	50	0	0	0	307	257	50	0	0	0	307
52	राजसमन्द	407	313	337	161	71	1289	407	313	320	147	71	1258
53	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	679	347	133	52	58	14	604
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	1260	701	224	302	33	0	1260
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
56	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	1086	201	750	85	30	15	1081
57	सलूम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	10	5	276
58	सीकर	385	322	346	138	62	1253	385	322	346	138	62	1253
59	सिरोही	179	281	95	99	22	676	179	281	95	99	22	676
60	सिधाना	151	52	15	10	0	228	151	52	15	10	0	228
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	43	4	154
62	सुनैल	134	110	66	39	64	413	134	110	66	39	64	413
63	सूरतगढ़	669	243	238	218	137	1505	669	242	238	218	126	1493
64	टोक	933	270	112	67	51	1433	933	270	112	67	51	1433
65	उदयपुर	3049	2977	1749	1346	748	9869	3049	2977	1749	1346	748	9869
	योग	81192	69514	41736	35642	22040	250124	77923	64487	39584	34435	21321	237750

**तालिका ii.b शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2015 तक)**

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	443	505	263	120	19	1350	341	397	175	111	11	1035
2	अजमेर	1681	1149	984	827	350	4991	1663	1122	945	822	348	4900
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	54	0	0	0	0	54
4	अलवर	2617	1826	1682	996	374	7495	2572	1697	1568	978	368	7183
5	अटारू	260	99	25	8	2	394	224	97	21	6	2	350
6	बालोतरा	408	340	211	206	27	1192	387	319	195	205	24	1130
7	बांसवाड़ा	1174	988	373	257	60	2852	1160	977	359	248	55	2799
8	बारां	626	164	62	7	0	859	530	106	51	2	0	689
9	अन्ना	63	91	32	4	8	198	49	84	29	3	5	170
10	बडी सादडी	117	64	5	0	0	186	68	40	0	0	0	108
11	ब्यावर	854	518	383	419	145	2319	757	445	362	333	141	2038
12	भरतपुर	355	462	314	120	37	1278	355	452	311	120	31	1269
13	भवानी मण्डी	125	27	25	0	0	177	114	26	24	0	0	164
14	भीलवाडा	2851	2600	749	730	487	7417	2555	2353	582	702	478	6670
15	भीण्डर	46	25	6	2	2	81	46	18	3	0	0	67
16	भिवाडी	1843	1144	880	495	732	5094	1535	1037	691	449	701	4413
17	बीकानेर	1765	1700	1190	1186	440	6281	1702	1691	1176	1138	403	6110
18	बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	9	7	0	0	0	16
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	579	117	137	16	9	6	285
21	छीपा बडौद	199	0	0	0	0	199	4	0	0	0	0	4
22	चितीडगढ़	898	505	361	152	123	2039	878	498	351	148	104	1979
23	चूरू	370	288	71	41	27	797	367	286	42	32	14	741
24	दौसा	622	358	245	66	84	1375	573	323	208	45	70	1219
25	धौलपुर	421	378	255	227	17	1298	239	183	214	206	14	856
26	डूंगरपुर	395	784	738	207	76	2200	396	784	738	207	76	2200
27	गुलाबपुरा	157	169	133	23	7	489	157	163	120	23	7	470
28	हनुमानगढ़	1310	1057	557	750	357	4031	751	773	444	685	262	2915
29	जयपुर	21607	22363	14932	16640	11923	87465	21193	20008	13884	15438	11315	81838
30	जैसलमेर	224	93	140	21	22	500	214	92	55	20	13	394
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	154	45	0	0	0	199
32	झालावाड	188	217	73	29	6	491	122	206	72	27	6	433
33	झुंझुनू	708	653	163	233	46	1803	708	653	163	233	46	1803
34	जोधपुर	11727	9943	4778	3818	2500	32766	10468	9010	4310	3637	2401	29826

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
35	किशनगढ़	977	423	273	180	81	1934	700	282	189	125	44	1340
36	कोटा	8287	6294	3950	3340	1566	23437	8274	6281	3932	3325	1558	23370
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	501	378	218	86	11	1194
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	875	289	246	132	81	39	787
39	लाखेरी	225	102	41	0	7	375	0	0	0	0	0	0
40	मांगरोल	140	42	6	0	0	188	0	0	0	0	0	0
41	नागौर	1417	844	457	148	21	2887	1192	570	175	113	18	2068
42	नैनवा	125	179	42	14	9	369	86	119	0	0	0	205
43	नसीराबाद	433	298	119	92	60	1002	299	264	100	65	57	785
44	नाथद्वारा	11	104	61	53	2	231	11	104	61	43	2	221
45	निम्बाहेड़ा	361	360	192	88	77	1078	353	293	171	84	69	970
46	पाली	1202	661	383	260	55	2541	1201	660	361	260	49	2531
47	परतापुर	219	296	86	45	12	658	169	292	82	41	10	594
48	फलौदी	618	244	173	85	42	1162	498	184	136	64	33	915
49	पिण्डवाड़ा	138	39	100	40	21	338	117	0	76	37	10	240
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	153	164	148	147	46	658
51	रायला	255	45	0	0	0	300	183	14	0	0	0	197
52	राजसमन्द	407	313	319	147	70	1256	407	312	249	142	70	1180
53	रामगंज मण्डी	418	132	52	57	14	673	266	121	43	44	11	485
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	1260	701	224	300	33	0	1258
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	284	360	394	194	33	1265
56	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	1081	150	703	68	7	0	928
57	सलुम्बर	124	93	44	19	6	286	115	84	37	10	5	251
58	सीकर	385	322	345	136	61	1249	383	321	342	135	61	1242
59	सिरोही	179	281	95	99	21	675	170	280	95	98	17	660
60	सिवाना	10	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	5
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	45	42	36	4	142
62	सुनैल	129	100	66	39	64	398	121	83	61	28	61	354
63	सूरतगढ़	669	242	237	211	133	1492	661	242	237	208	124	1472
64	टोंक	933	270	111	67	51	1432	930	270	111	67	49	1427
65	उदयपुर	3047	2969	1740	1344	747	9847	3037	2948	1653	1301	738	9677
	योग	77812	65731	39909	34702	21187	239341	71732	59873	36522	32601	रु०रु०रु०	220748

तालिका iii.a नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	38204	32394	17695	13409	5357	107059
1990-91	626	996	703	1123	633	4081
1991-92	1336	3466	2381	1708	1319	10210
1992-93	1190	1263	137	1409	1290	5289
1993-94	1068	815	2251	3165	1893	9192
1994-95	523	914	528	684	503	3152
1995-96	574	1315	826	398	374	3487
1996-97	900	802	389	654	344	3089
1997-98	2783	2553	1583	1751	425	9095
1998-99	740	716	362	568	192	2578
1999-00	368	218	106	95	47	834
2000-01	959	416	117	576	375	2443
2001-02	3257	484	107	326	480	4654
2002-03	592	516	224	415	687	2434
2003-04	1030	868	163	29	274	2364
2004-05	1912	1411	432	397	886	5038
2005-06	2863	1065	487	333	404	5152
2006-07	2086	3727	630	514	614	7571
2007-08	3146	1927	1229	1398	1822	9522
2008-09	2277	1489	1047	1004	953	6770
2009-10	2806	2377	2395	1073	610	9261
2010-11	1300	530	656	463	32	2981
2011-12	1346	1090	1436	810	548	5230
2012-13	3027	2681	2543	1273	578	10102
2013-14	3149	1840	1248	1084	684	8005
2014-15	2317	2271	1199	890	546	7223
2015-16 (माह दिस. 2015 तक)	813	1370	862	93	170	3308
योग	81192	69514	41736	35642	22040	250124

तालिका iii.b आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	35038	28295	15621	11002	3779	93735
1990-91	1961	1961	795	1295	765	6777
1991-92	1004	2678	1762	1567	1033	8044
1992-93	1574	3392	1492	1771	1635	9864
1993-94	1744	1727	1569	1999	1824	8863
1994-95	754	841	1323	2227	1099	6244
1995-96	889	724	675	832	498	3618
1996-97	663	627	708	575	526	3099
1997-98	1782	1948	1127	1723	503	7083
1998-99	1963	1452	1151	921	359	5846
1999-00	750	832	453	777	280	3092
2000-01	706	845	259	470	285	2565
2001-02	1143	778	140	351	368	2780
2002-03	2768	659	213	462	806	4908
2003-04	567	91	130	142	106	1036
2004-05	913	837	116	287	608	2761
2005-06	3183	1646	419	378	586	6212
2006-07	1785	960	623	298	372	4038
2007-08	2233	953	588	749	1336	5859
2008-09	2549	1820	1106	1199	1225	7899
2009-10	2403	1742	945	532	388	6010
2010-11	2057	2385	1874	1007	585	7908
2011-12	1976	921	1234	770	536	5437
2012-13	1406	892	1168	701	544	4711
2013-14	1611	1449	1580	1145	522	6307
2014-15	3699	3326	2189	663	390	10267
2015-16 (माह दिस. 2015तक)	802	706	324	592	363	2787
योग	77923	64487	39584	34435	21321	237750

तालिका iii.c आवासों का आवंटन (आय वर्गवार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

वर्ष	आ.दू.क वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	34929	27792	15256	11067	3524	92568
1990-91	748	1407	856	1081	691	4783
1991-92	1360	3159	1887	1943	1160	9509
1992-93	922	1756	1082	1423	1354	6537
1993-94	1904	2508	2136	2308	1799	10655
1994-95	335	594	435	928	485	2777
1995-96	1394	1206	388	839	591	4418
1996-97	781	476	566	193	440	2456
1997-98	1167	957	631	530	223	3508
1998-99	1820	680	1058	992	481	5031
1999-00	1800	1439	551	1180	560	5530
2000-01	742	1539	596	753	380	4010
2001-02	922	759	392	635	514	3222
2002-03	825	693	245	335	505	2603
2003-04	2902	595	215	596	215	4523
2004-05	889	870	526	954	655	3894
2005-06	2912	2281	531	590	821	7135
2006-07	2053	1170	746	407	483	4859
2007-08	3331	1550	963	951	1491	8286
2008-09	2068	1952	1078	724	1051	6873
2009-10	2021	1362	1423	1136	900	6842
2010-11	2497	2666	2067	972	695	8897
2011-12	2714	1313	1611	1141	706	7485
2012-13	894	728	1127	857	427	4033
2013-14	3160	2825	1847	843	424	9099
2014-15	2047	2366	1025	808	437	6683
2015-16 (माह दिस. 2015तक)	675	1088	671	516	175	3125
योग	77812	65731	39909	34702	21187	239341

तालिका iii.d आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार) (मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	31323	25700	12717	8825	3065	81630
1990-91	1050	1277	1410	1333	459	5529
1991-92	1986	2030	1598	1462	540	7616
1992-93	1198	1556	1195	1377	766	6092
1993-94	220	582	1167	1076	933	3978
1994-95	264	756	760	1501	1143	4424
1995-96	1854	1733	966	1141	1036	6730
1996-97	1727	1384	891	1095	788	5885
1997-98	1356	1031	723	790	471	4371
1998-99	684	809	563	431	335	2822
1999-00	1253	834	628	819	450	3984
2000-01	1147	1542	872	1586	728	5875
2001-02	1253	1403	739	866	616	4877
2002-03	1143	980	451	550	682	3806
2003-04	2857	1488	543	778	335	6001
2004-05	2321	1719	658	868	360	5926
2005-06	1332	1303	652	963	791	5041
2006-07	3111	2449	712	546	557	7375
2007-08	1484	840	710	692	791	4517
2008-09	2496	1025	829	600	969	5919
2009-10	1417	1090	745	535	674	4461
2010-11	1568	1057	885	763	912	5185
2011-12	2119	2458	1673	1225	891	8366
2012-13	1841	1180	1411	985	686	6103
2013-14	1938	935	911	720	495	4999
2014-15	1416	1354	1315	725	348	5158
2015-16 (माह दिस. 2015तक)	1374	1358	798	349	199	4078
योग	71732	59873	36522	32601	20020	220748

तालिका iv.a धारा-27 व 4(1) के प्रस्ताव भेजे जाने पर राज्य सरकार द्वारा नवीन अधिनियम के तहत प्रस्ताव चाहे जाने के कारण मण्डल स्तर पर धारा-11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12.2015 तक

क्रं. सं.	योजना का नाम	रकबा (हेक्टेयर)
1	ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर	674.97
2	ग्राम खोनागोरियान/ भावगढ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर	72.02
3	ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं टोडी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	108.64
4	हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा	22.88
5	ग्राम नान्दडा कलां, उचियारडा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोढेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर	851.76
6	ग्राम मोगडाकला, तनावडा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर	465.04
7	पाली	125.85
8	ग्राम कोहला, हनुमानगढ	107.525
9	ग्राम छत्रपुरा-बूंदी, जिला बूंदी	74.22
10	सैंती, जिला चित्तौडगढ	20.21
11	ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर	728.48
12	रेनवाल, फेज-द्वितीय	894.18
13	फागी, जिला जयपुर	142.02
14	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर छूटे हुये खसरा नं.	6.44
15	महला-चाणचुक्या, जयपुर	175.13
16	ग्राम थडा, तहसील तिजारा (भिवाडी)	50.56
17	ग्राम नैनसुख बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर	46.44
18	शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द	162.45
19	बहरोड उर्फ बलराम, तहसील बहरोड	55.01
20	ग्राम नीम का थाना, जिला सीकर	47.51
योग		4831.335

तालिका iv.b राज्य सरकार के स्तर पर धारा-11(1) के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची

दिनांक 31.12.2015 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, शाहपुरा, जयपुर	142.8687
2	ढीकली व वाडा, जिला उदयपुर	193.5063
3.	ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर	116.51
4	सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा	6.53
योग		459.415

तालिका iv.c विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण

दिनांक 31.12.2015 तक

क्र. सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1.	पाली चक नं. 1	17.59
2	मौजा बांसवाडा	29.26
3	बंदापुर, फलसा, भूडली, हुसेपुर, तहसील तिजारा, अलवर	71.21
4	सेवरकला, भरतपुर	76.00
5	नवाडेरा, ग्राम उदेपुरा, जिला झुंजरपुर	35.28
6	सेवारामपुरा, टोंक	151.64
7	ग्राम 2 एमएल व चक 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर	51.445
8	पुष्कर, अजमेर	0.88
9	लक्ष्मणपुरा, गोवाडी, तहसील सागवाडा, जिला झुंजरपुर	1.25
10	गोपालपुरा, तहसील व जिला बारां	14.63
11	चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	11.69
12	सिरोली सांगानेर	329.17
13	डांगावास, मेडतासिटी, जिला नागौर	26.33
14	देवाली गोवर्धन विलास, उदयपुर	21.75
योग		838.125

तालिका V.a स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

Posts Sanctioned / Existing And Vacant, Dec - 2015

S. No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	On Dep.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
REGULAR EMPLOYEE							
1.	CHAIRMAN	1	1	0	0	0	Add. Charge
2.	H.COMMISSIONER	1	1	0	0	0	
3.	SECRETARY	1	1	0	0	0	
4.	CHIEF ENGINEER	3	2	1	0	0	
5.	F.A.& C.A.O.	1	1	0	0	0	
6.	DIRECTOR LAW	1	1	0	0	0	
7.	ADDL. C. E.	4	2	2	0	0	
8.	A.C.T.P.	1	1	0	0	0	
9.	C.E.M.	1	1	0	0	0	
10.	SR.TOWN PLANNER	1	1	0	0	0	
11.	DY.H.C.	14	9	5	0	2	1 AVL, 1 UIT KOTA
12.	DY. SECRETARY	1	1	0	0	0	
13.	SR.P.M.	1	0	1	0	0	
14.	SR.ACCOUNTS OFFICER	5	3	2	0	0	
15.	Dy. FINANCE ADVISOR	1	1	0	0	0	
16.	RESIDENT ENGINEER	61	22	39	0	2	1 AVL, 1 UIT KOTA
17.	PRIVATE SECRETARY	6	6	0	0	0	
18.	O.S.D.	1	0	1	0	0	
19.	DY.TOWN PLANNER	1	0	1	0	0	
20.	JOINT DIRECTOR (S.A.)	1	1	0	0	0	
21.	A.O.	15	13	2	0	1	1 AVL
22.	ASSTT. ARCHT. / A.T.P.	5	4	1	0	0	
23.	ESTATE MANAGER	8	8	0	0	0	
24.	PERSONAL MANAGER	1	0	1	0	0	
25.	ASSTT. SECY.	1	1	0	0	0	
26.	A.L.R.	1	1	0	0	0	
27.	PROJECT ENGINEER (SR)	377	238	139	0	12	(AVL-08, JDA 3, N N 1)
28.	A.A.O.	26	22	4	0	1	AVL
29.	A.H.O.	18	18	0	0	0	
30.	Sr. L.O.	4	1	3	0	0	

S. No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	On Dep.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	L.A.O. / TEHSILDAR	2	1	1	0	0	
32.	Add. P.S.	8	7	1	0	1	AVL
33.	PROGRAMMER	2	0	2	0	0	
34.	P.R.O.	1	1	0	0	0	
35.	ACCOUNTANT	64	46	18	0	2	AVL
36.	ARCHL. ASSTT. / T.P.A.	8	7	1	0	0	
37.	ASSTT.LAO	2	0	2	0	0	
38.	OFFICE SUPERINTENDENT	33	28	5	0	0	
39.	P.A.	35	29	6	0	1	AVL
40.	ASSISTANT	90	76	14	0	0	
41.	ST.ASSTT.	1	1	0	0	0	
42.	GARDEN INSPECTOR	1	1	0	0	0	
43.	JR. ACCOUNTANT	202	79	123	0	2	AVL
44.	LAND INSPECTOR	1	0	1	0	0	
45.	LEGAL ASSISTANT/ Jr. L.O.	12	1	11	0	0	
46.	PROJECT ENGINEER (JR)	20	5	15	0	0	
47.	SR. DM	15	13	2	0	0	
48.	JR. DM	21	11	10	0	0	
49.	PLUMBER GR-I	1	0	1	0	0	
50.	ASSTT. PROGMMER	13	4	9	0	0	
51.	DEO / INFORMATION ASSTT.	24	0	24	0	0	
52.	LAB. ASSTT.	2	2	0	0	0	
53.	DRIVER	12	7	5	0	0	
54.	JR.ASSISTANT	270	225	45	0	2	AVL
55.	TELEPHONE OPR.	2	0	2	0	0	
56.	TRACER	7	0	7	0	0	
57.	FERO PRINTER	1	1	0	0	0	
58.	F. CUM R/KEEPER	2	1	1	0	0	
59.	GARDENER	1	0	1	0	0	
60.	MACHINE MAN	2	2	0	0	0	
61.	JAMADAR	11	10	1	0	0	
62.	HELPER	227	184	43	0	2	AVL-2
63.	SWEEPER	12	12	0	0	0	
	Total	1668	1115	553	0	28	

तालिका V.b स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

Post Sanctioned / Existing And Vacant, Dec-2015
WORK CHARGE STAFF (REGULARISED)

S.No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	On Dep.
1	SUPERVISOR (Sr.)	62	14	48	0	
2	SUPERVISOR	115	47	68	0	
3	SUPERVISOR (Jr.)	162	104	58	0	
4	FITTER	27	15	12	0	
5	ELECTRICIAN	30	16	14	0	
6	CARPENTER	15	6	9	0	
7	MASSON	31	14	17	0	
8	GARDNER	12	2	10	0	
9	CHOKIDAR	31	13	18	0	
10	HELPER GARDNER	15	16	0	1	
11	SWEEPER	28	15	13	0	
12	HELPER SKILLED	70	31	39	0	
13	HELPER UN-SKILLED	155	149	6	0	
TOTAL POST		753	442	312	1	0
GRAND TOTAL		2421	1557	865	1	28

तालिका vi. पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
1982	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	वर्ष 1982 में जोधपुर में 398 आवासों के निर्माण हेतु
	(अ) द्वितीय पुरस्कार		
	(ब) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में अलवर में 402 आवासों के निर्माण हेतु
	(स) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में कोटा में 426 आवासों के निर्माण हेतु
1983	वार्षिक रोटेशनल ट्राफी	हुडको	जोधपुर की मधुवन एवं चौपासनी रोड़ फेज-7 योजना के लिये बेहतर साईट्स एवं सेवाओं के लिये
1985	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मानसरोवर योजना, जयपुर में 385 आवासों के निर्माण के लिये
	प्रथम पुरस्कार		
1992	कम लागत के आवास प्रतियोगिता (शहरी)	हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मधुवन स्कीम जोधपुर में अल्प आय वर्ग आवासों के निर्माण के लिये
1994	प्रशंसा-उत्कृष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	आवासन मण्डल की स्थापना से किये गये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन के लिये (1970-93)
1994	प्रशंसा-अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	हुडको से आवासन मण्डल के लगातार जुड़ाव एवं अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन के लिये
2010	इंडिया प्राईड अवार्ड-2010	एस. कुमार नेशनवाइड लि. (सामूहिक प्रायोजक: दैनिक भास्कर एवं DNA समूह)	गरीब तबके की सुविधाओं हेतु नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता के आवास निर्माण के लिये
2011	विश्वकर्मा अवार्ड-2011	सी.आई.डीसी, नई दिल्ली	समाजिक दायित्व की श्रेणी में उदाहरणीय सेवाओं एवं नवाचारों के लिये
2013	आईएसओ प्रमाण पत्र 9001-2008	ए.सी.एस प्रा.लि.	प्रबन्धकीय कार्य गुणवत्ता हेतु ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र
2014	मास हाउसिंग-पब्लिक	नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NARDCO)	मास हाउसिंग क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु

तालिका vii. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
1	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष	chairman@rhbmail.in
2	श्री ओम प्रकाश सैनी	आवासन आयुक्त	housingcomm@rhbmail.in
3	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव	secy@rhbmail.in
4	श्री के.सी. मीणा (अति. प्रभार)	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	cehq@rhbmail.in
5	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता (प्रथम)	ce1@rhbmail.in
4	श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता (द्वितीय)	ce@rhbmail.in
5	श्री नरेन्द्र धुन्ना	वित्तीय सलाहकार	fa@rhbmail.in
6	श्रीमती आरती बागोटिया	उप वित्तीय सलाहकार	
7	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	निदेशक (विधि)	dirlaw@rhbmail.in
8	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम	ace1@rhbmail.in
10	श्री के. के. माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	ace2@rhbmail.in
11	श्री वी. के. माथुर (अति. प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय	ace3@rhbmail.in
12	श्री नत्थूराम (अति. प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति	ace-avslc@rhbmail.in
13	श्री मुकेश मित्तल (अति. प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	asactp@rhbmail.in
14	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	cem@rhbmail.in
15	श्री	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	ta2cm@rhbmail.in
16	श्री के. ओम पुरोहित	तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त	ta2hc@rhbmail.in
17	श्री वी. के. माथुर	तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता	ta2ce@rhbmail.in
18	श्री अनिल कुमार रावत	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण)	dheqc@rhbmail.in
19	श्री राघे प्रताप सिंह	उप सचिव	dysecy@rhbmail.in
20	श्री संदीप गर्ग	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण-प्रथम जयपुर	rejprqc1@rhbmail.in
21	श्री एच. आर. नवल	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण-II जयपुर	rejprqc2@rhbmail.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
22	श्री जगराम कुलडिया (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय)	replan@rhubmail.in
23	श्री एच. डी. माथुर (अति. प्रभार)	संयुक्त निदेशक (System Anaylist)	acpsys@rhubmail.in
24	श्री मृणाल जोशी	वरिष्ठ नगर नियोजक	dtp@rhubmail.in
25	श्री विनय कुमार शर्मा	आवासीय अभियन्ता (विद्युत)	reelect@rhubmail.in
26	श्रीमती संतोष गुप्ता	सम्पदा प्रबन्धक (रिकॉर्ड)	centrecords@rhubmail.in
27	श्री अनिल कुमार कौशिक (अति. प्रभार)	विशेषाधिकारी (भूमि)	osdland@rhubmail.in
28	श्री आई. एम दानोदिया (अति. प्रभार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम	sao1@rhubmail.in
29	श्री आई.एम दानोदियो	वरिष्ठ लेखाधिकारी-द्वितीय	sao2@rhubmail.in
30	श्री सी.एस. शर्मा	वरिष्ठ लेखाधिकारी (पी.एफ. व पेन्शन)	sraogpf@rhubmail.in
31	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	pro@rhubmail.in
32	श्री आर.एस. निर्वाण	निजी सचिव, अध्यक्ष	ps2cm@rhubmail.in
33	श्री	निजी सचिव, आवासन आयुक्त	ps2hc@rhubmail.in
34	श्री मुकेश कुमार ठोलिया	लेखाधिकारी (भुगतान)	aopayment@rhubmail.in
35	श्री आर. पी. अग्ने	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	centstores@rhubmail.in
36	श्री अरुण शर्मा	अति. निजी सचिव-आवासन आयुक्त	pa2hc@rhubmail.in
37	सामान्य मेल		info@rhubmail.in
38	श्री गुलाबा राम मोची	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.-प्रथम जयपुर	ta2ace1@rhubmail.in
39	श्री आर. सी. रायल	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.-द्वितीय जयपुर	ta2ace2@rhubmail.in
40	श्री टी.एस. मीणा	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.-तृतीय जयपुर	ta2ace3@rhubmail.in
जयपुर वृत्त-प्रथम			
41	श्री कल्याण प्रसाद	उप आवासन आयुक्त	dhejpr1@rhubmail.in
42	श्री अनिल कुमार गोयल	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhejpr1@rhubmail.in
43	श्री ऐ. के. मल्होत्रा (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejpr3@rhubmail.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
44	श्री आर. सी. जैन	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejpr4@rhubmail.in
45	श्री अमित अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-V	rejpr5@rhubmail.in
46	श्री एम. एस. हाडा (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-X	rejpr10@rhubmail.in
47	श्री डी. के. गर्ग	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XII	rejpr12@rhubmail.in
जयपुर वृत्त-द्वितीय			
48	श्री सीता राम बरी	उप आवासन आयुक्त-II	dhecjpr2@rhubmail.in
49	श्री आर. एस. दुहान	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhecjpr2@rhubmail.in
50	श्री विजय अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-VI	rejpr6@rhubmail.in
51	श्री चन्द्र भान चुग	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IX	rejpr9@rhubmail.in
52	श्री मुकेश मीणा	पी.एच.ई.-I	rejprphe1@rhubmail.in
53	श्री करणराज जीणगर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-अजमेर	reajmer@rhubmail.in
54	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता खण्ड-झुंझुनू	rejhunjhunu@rhubmail.in
जयपुर वृत्त-तृतीय			
55	श्री मनोज गुप्ता (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhecjpr3@rhubmail.in
56	श्री एस. एन. द्विवेदी	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhecjpr3@rhubmail.in
57	श्री मनीराम बडगुजर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-I	rejpr1@rhubmail.in
58	श्री जे. एस. दुगालिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejpr2@rhubmail.in
59	श्री मनोज गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XI	rejpr11@rhubmail.in
60	श्री विनित कुमार सक्सैना	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XIII	rejpr13@rhubmail.in
61	श्री हरिकृष्ण अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता पी.एच. ई-द्वितीय	rejprphe2@rhubmail.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
62	श्री सर्वजीत सिंह	आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा	redausa@rhbmail.in
अलवर वृत्त			
63	श्री ईश्वर रंगनानी	उप आवासन आयुक्त	dhcalwar@rhbmail.in
64	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcalwar@rhbmail.in
65	श्री जे.एस. महावर	आवासीय अभियन्ता खण्ड- अलवर	realwar@rhbmail.in
66	श्री के.सी.ढाका	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाड़ी	rebwd@rhbmail.in
67	श्री ओ.पी बैरवा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भरतपुर	rebharatpur@rhbmail.in
बीकानेर वृत्त			
68	श्री एम. सी. उपाध्याय	उप आवासन आयुक्त	dhcbikaner@rhbmail.in
69	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcbikaner@rhbmail.in
70	श्री आर. डी. गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड-बीकानेर	rebkn1@rhbmail.in
71	श्री के. एस. चौधरी	आवासीय अभियन्ता खण्ड-नागौर	rebkn2@rhbmail.in
72	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता खण्ड, हनुमानगढ़	rehanumangarh@rhbmail.in
जोधपुर वृत्त-प्रथम			
73	श्री ऐ. के. भाटी	उप आवासन आयुक्त-I	dhcjodhpur1@rhbmail.in
74	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त-I	ta2dhcjodhpur1@rhbmail.in
75	श्री नरेन्द्र बोहरा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejdpr2@rhbmail.in
76	श्री आर. सी. रायल (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejdpr3@rhbmail.in
77	श्री एल. एल. गुरु	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejdpr4@rhbmail.in
78	श्री नरेश चन्द्र माथुर	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई	rejdrphe@rhbmail.in


क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
79	श्री भजन लाल गुणपाल	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण	rejdprqc@rhbmail.in
जोधपुर वृत्त-द्वितीय			
80	श्री नरेन्द्र बोहरा (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त-II	dhcjdpr2@rhbmail.in
81	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjdpr2@rhbmail.in
82	श्री सी. आर. दीपन	आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम	rejdpr1@rhbmail.in
83	श्री हनुमान सिंह बरफा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-पाली	repali@rhbmail.in
84	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता खण्ड-बाडमेर	rejaisalmer@rhbmail.in
कोटा वृत्त			
85	श्री ए.ए.खान	उप आवासन आयुक्त	dheckota@rhbmail.in
86	श्री आर. पी. गुप्ता	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dheckota@rhbmail.in
87	श्री मनमोहन सिंह	आवासीय अभियन्ता-कोटा	rekota@rhbmail.in
88	श्री आर. पी. गुप्ता (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता-बारां	rebaran@rhbmail.in
उदयपुर वृत्त			
89	श्री एम.एम. माथुर	उप आवासन आयुक्त	dhcudpr@rhbmail.in
90	श्री डी. सी. माथुर (अति. प्रभार)	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcudpr@rhbmail.in
91	श्री सुनील नारायण माथुर	आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम	reudpr1@rhbmail.in
92	श्री के. आर. परिहार	आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय	reudpr2@rhbmail.in
93	श्री के. एन. माथुर (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड-भीलवाडा	rebhilwara@rhbmail.in
94	श्री गजानन्द सामरिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-चित्तौड़गढ़	rechittorgarh@rhbmail.in
95	श्री पी.के. दुग्गल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-डूंगरपुर	redungarpur@rhbmail.in

तालिका viii. राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
1	अजमेर	श्री करणराज जीनगर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-अजमेर	99822-29547	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर वैशाली नगर, अजमेर	141-2641894
2	अलवर	श्री ईश्वर दग्वानी	उप आवासन आयुक्त	पुन -अलवर	99826-09479	पुन कार्यालय उप आवासन आयुक्त, पुन मार्ग, बस स्टैण्ड के पास प्रताप नगर कॉलोनी सीडबी, अलवर	0144-2332612
3	बांसवाड़ा	श्री पी के दुमल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-डूंगरपुर	99839-93892	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर	02964-232288
4	बांरा	श्री आर.पी. गुप्ता	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बांरा	99839-93883	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-बांरा वन विभाग के सामने बांरा	
5	बाड़मेर	श्री सावल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाड़मेर	99826-09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जैसलमेर जेठवाई रोड किशन घाट, जैसलमेर	02992-254820
6	भरतपुर	श्री ओ पी बैरवा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर	98285-51606	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर 2-ए-1, एसटीडी कॉलोनी, भरतपुर	05644-223672
7	भीलवाड़ा	श्री के. एन. माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भीलवाड़ा	99839-93853	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भीलवाड़ा, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा	01462-220312
8	बीकानेर	श्री एम. सी. उपाध्याय	उप आवासन आयुक्त	पुन बीकानेर	99826-09496	पुन कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-4 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151-2226971
9	बूंदी	श्री एम. एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा	98281-09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास नगर के पीछे, सी.एडी, सिक्रिल, कोटा	0744-2500911
10	चित्तौड़गढ़	श्री गजानन्द सानरिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चित्तौड़गढ़	99839-93847	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-चित्तौड़गढ़ 1-बी-48-49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ़	01472-241163
11	चुरू	श्री हाक़म खन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99833-09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड, झुंझुनू	01592-232319
12	दौसा	श्री सर्वजित सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	99833-35573	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा	01427-223875

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
						1/88 खानमाकरी रोड, दोसा	
13	घौलपुर	श्री ओ.पी. बैरवा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर	98285-51606	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर, 2-ए-1, एसटीडी कॉलोनी, भरतपुर	05644-223872
14	झुंझुनू	श्री पी.के. दुग्गल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99839-93892	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू, शिवाजी नगर, झुंझुनू	02964-232288
15	हनुमानगढ़	श्री टी.सी. सेखटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	93281-09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9/58-59, हनुमानगढ़	01552-244318
16	जयपुर	श्री कल्याण प्रसाद	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-जयपुर प्रथम		वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-5, प्रताप प्लॉट, टॉक रोड, जयपुर	0141-29791320
17	जैसलमेर	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाड़मेर	99826-09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जैसलमेर जेटवाई रोड फिशन घाट, जैसलमेर	02992-254820
18	जालौर				आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।		
19	झालवाड	श्री एम.एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा	998261-09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास न्यास के पीछे, सी.एडी, सड्डिल, कोटा	0744-2500911
20	झुंझुनू	श्री हाकम बन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99833-09406	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू, 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, बुरू रोड, झुंझुनू	01592-232319
21	जोधपुर	श्री ऐ.के. भाटी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-जोधपुर प्रथम	998261-09429	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर-11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	0291-2700874
22	करीली				आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।		
23	कोटा	श्री ए.ए.खान	उप आवासन आयुक्त	वृत्त कोटा	998261-09443	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, नगर विकास न्यास के पीछे सी.एडी, सड्डिल, कोटा	0744-2500721
24	नागौर	श्री के.एस. चौधरी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-नागौर	99833-09407	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151-2228973
25	पाली	श्री हनुमान सिंह बरवा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	99833-11875	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड, पाली	02932-255371
26	प्रतापगढ़	श्री राजानन्द रामरिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चित्तौड़गढ़	99839-93847	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-चित्तौड़गढ़ 1-बी-48-49, सन्ती सागरा, चित्तौड़गढ़	01472-241163

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
27	राजसमन्द	श्री के. आर. परिहार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-उदयपुर द्वितीय	98281-09423	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय उदयपुर सेक्टर-11 हिरण मगरी, उदयपुर	0294-2583108
28	सवाई माधोपुर	श्री सर्वजीत सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	99833-35573	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा 1/68 खानभाकरी रोड, दौसा	01427-223875
29	सीकर	श्री हाकम चन्द पवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	99833-09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2/3-4 पुरानी कॉलोनी, मुक्त रोड, झुंझुनू	01592-232319
30	सिरोही	श्री हनुमान सिंह बरका	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	99833-11875	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड, पाली	02932-256371
31	श्रीगंगानगर	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	98281-09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9/58-58, हनुमानगढ़	01552-244318
32	टोंक	श्री विनित कुमार सकसैना	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-जयपुर तेरह		कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जयपुर सेक्टर-4 इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर	0141-2174831
33	उदयपुर	श्री एम.एम. माथुर	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-उदयपुर	98281-09474	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सेक्टर-11 सलुम्बर सड़क, हिरण मगरी, उदयपुर	0294-2583327



क्षेत्रीय इकाई ढांचा
राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अध्यक्षीय व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

तालिका X. अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

‘अध्यक्ष’				‘आवासन आयुक्त’			
नाम		कब से	कब तक	नाम		कब से	कब तक
श्री	डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री	कै.कै. सरिन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री	जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री	कै.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री	के.सी. मित्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री	आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री	आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री	आई.जी. शिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री	अखयराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री	ए.एल. रूंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री	मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री	आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री	बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री	अखयराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री	सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री	एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री	रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री	अखयराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री	कै.के. राक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री	पी.कै. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री	(डी) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री	अखयराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री	पी.बी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री	आर.एस. कुंभट (आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री	एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री	पी.कै. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री	श्रीराम गोटेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री	एस. कै. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री	पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री	एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री	चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री	बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री	एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री	अब्दुल मलीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री	एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री	एन.एन. नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री	एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री	मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री	रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री	ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री	मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री	प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री	विनोद जुंझी (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री	दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती	ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री	बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री	एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002


'अध्यक्ष'				'आवासन आयुक्त'			
	नाम	कब से	कब तक		नाम	कब से	कब तक
श्री	परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री	अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री	(डॉ) ललित के. पवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री	कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री	अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री	नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमती	आर.आर. हल्दिया (आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री	ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री	सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री	ललित कोठारी (आइ.ए.एस.)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री	सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री	परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री	अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री	जी.एस. रन्धु (आइ.ए.एस.)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री	तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री	डी.बी. गुप्ता (आइ.ए.एस.)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री	अशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री	अशोक जैन (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2014	लगातार	श्री	पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24-Aug-2009	09-May-2012
				श्री	टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10-May-2012	28-Sept-2012
				श्री	नीरज के. पवन (आइ.ए.एस.)	01-Oct-2012	19-Feb-2013
				श्री	आर. गोकटेश्वरन (आइ.ए.एस.)	19-Feb-2013	12-Feb-2014
				श्री	आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
				श्री	ओम प्रकाश सेनी (आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	लगातार

राजस्थान आवासन मण्डल का नेटवर्क



बोर्ड की योजनाएँ जालौर, करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 65 शहरों/कस्बों में विस्तारित है।

मण्डल का है यह सपना : सुंदर घर हो सबका अपना



मुख्य द्वार, अशोक उद्यान, चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन', जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005 राजस्थान (भारत)

(फोन: 0141 2740812, 2740113, 2740614; फैक्स - 0141 2740175)

(Website: rhbonline.rajasthan.gov.in; e-mail ID: info@rhbmail.in)